

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 42
ИМЕНИ Ф.С.ШАБАШЕВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИЙ РАЙОН**

П Р И К А З

п. Ахтырский

от 10 января 2023 года

№ 347

**Об утверждении дорожной карты МБОУ СОШ №42
по разработке ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО
в соответствии с ФООП**

В соответствии с Федеральным законом от 24 сентября 2022г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации», в целях приведения ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО в соответствие с ФООП, в целях организации работы по введению федеральных образовательных программ начального общего образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 16 ноября 2022г. №992), основного общего образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 16 ноября 2022г. №993), среднего общего образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 23 ноября 2022 г. №1014) **приказываю:**

1. Создать координационную группу по введению федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования в соответствии с ФООП в МБОУ СОШ №42 и утвердить ее состав (приложение 1).

2. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) МБОУ СОШ №42 по введению федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования в соответствии с ФООП (приложение 2).

3. Координационной группе по введению федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования провести мониторинг готовности МБОУ СОШ №42 к введению федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования в соответствии с ФООП.

4. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Гурецкой Е.Г:

4.1. обеспечить исполнение плана мероприятий по введению федеральных образовательных программ начального общего образования,

основного общего образования и среднего общего образования до 25 августа 2023 года;

4.2. осуществлять постоянную методическую поддержку учителей по вопросу введения федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования;

4.3. осуществлять информирование общественности, родителей учащихся и лиц, их заменяющих, по вопросам введения федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования с использованием сайта школы, Интернет-ресурсов, средств массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



Э.В. Драй

С приказом ознакомлены:

Антипец Е.П.	<u>10.01.2023</u>	<i>Е.П. Антипец</i>	<i>Е.П. Антипец</i>
Бояркина Е.В.	<u>10.01.2023</u>	<i>Е.В. Бояркина</i>	<i>Е.В. Бояркина</i>
Вист Е.Г.	<u>10.01.2023</u>	<i>Е.Г. Вист</i>	<i>Е.Г. Вист</i>
Гурецкая Е.Г.	<u>10.01.2023</u>	<i>Е.Г. Гурецкая</i>	<i>Е.Г. Гурецкая</i>
Кулакова И.А.	<u>10.01.2023</u>	<i>И.А. Кулакова</i>	<i>И.А. Кулакова</i>
Никитина С.А.	<u>10.01.2023</u>	<i>С.А. Никитина</i>	<i>С.А. Никитина</i>
Осипенко Г.Э.	<u>10.01.2023</u>	<i>Г.Э. Осипенко</i>	<i>Г.Э. Осипенко</i>
Светикова Н.Н.	<u>10.01.2023</u>	<i>Н.Н. Светикова</i>	<i>Н.Н. Светикова</i>
Седельникова О.В.	<u>10.01.2023</u>	<i>О.В. Седельникова</i>	<i>О.В. Седельникова</i>

**Состав координационной группы по разработке ООП НОО, ООП ООО,
ООП СОО в соответствии с ФООП в МБОУ СОШ №42**

Драй Элла Валерьевна	Директор МБОУ СОШ №42 председатель координационной группы по разработке ОПП НОО, ООП ООО, ООП СОО в соответствии с ФООП в МБОУ СОШ №42
Гурецкая Елена Григорьевна	Заместитель директора по УВР, заместитель председателя координационной группы по разработке ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО в соответствии с ФООП в МБОУ СОШ №42
Вист Елизавета Геннадьевна	Заместитель директора по УВР, заместитель председателя координационной группы по разработке ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО в соответствии с ФООП в МБОУ СОШ №42
Бояркина Елена Викторовна	Библиотекарь, член координационной группы
Седельникова Ольга Владимировна	Социальный педагог, член координационной группы
Кулакова Ирина Александровна	Учитель русского языка и литературы, член координационной группы
Никитина Светлана Анатольевна	Педагог-психолог
Осипенко Галина Эдуардовна	Учитель Информатики, член координационной группы
Антипец Елена Петровна	Учитель истории и обществознания, член координационной группы
Светикова Наталья Николаевна	Учитель русского языка и литературы, член координационной группы.

План мероприятий (дорожная карта) по разработке федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования МБОУ СОШ №42

№	Мероприятия	Срок реализации	Ответственные	Планируемый результат
Организационно-управленческое обеспечение				
1	Разработка и утверждение плана мероприятий (дорожная карта) по введению федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования	Январь 2022	Драй Э.В. Гурецкая Е.Г. Вист Е.Г.	План мероприятий (дорожная карта)
2	Участие в мероприятиях управления образования МО Абинский район, ИРО Краснодарского края по вопросам введения федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования в МБОУ СОШ №42	Январь	Гурецкая Е.Г. педагогические работники	Информационно-просветительская работа администрации педработников
3	Создание координационной группы по приведению ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО в соответствии с ФООП в МБОУ СОШ №42	Январь	Драй Э.В.	Приказ, состав группы
4	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней,	постоянно	Гурецкая Е.Г.	Бланк нормативно-правовых документов

	регламентирующих введение и реализацию федеральных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования			
5	Разработка должностных инструкций работников, участвующих в реализации федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования, приведение их в соответствие с требованиями ФГОС	Июнь 2023	Драй Э.В.	Должностные инструкции
6	Разработка федеральных образовательных программ начального общего, основного общего образования и среднего общего образования	До 01.08.2023	Координационная группа	ФОП НОО ФОП ООО ФОП СОО
7	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин	Июнь-август 2023	Учителя-предметники	Рабочие программы
8	Участие в совещаниях для директоров и заместителей директоров по учебно-воспитательной работе по теме «Цели и задачи образовательной организации на 2023 год по введению федеральных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования»	постоянно	Драй Э.В. Гурецкая Е.Г. Вист Е.Г.	
9	Подготовка информации на педагогический совет по вопросу «О	Август 2023	Драй Э.В.	Информация о готовности

	готовности к введению федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования			
10	Анализ действующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО на предмет соответствия ФООП	Май-июнь 2023	Гурецкая Е.Г.	Аналитическая справка
11	Анализ учебного фонда общеобразовательной организации на предмет соответствия новому федеральному перечню учебников, выявление учебников, которые исключены из перечня и нуждаются в замене	Март-апрель 2023	Драй Э.В. Гурецкая Е.Г. Бояркина Е.В.	Аналитическая справка
12	Разработка локальных актов общеобразовательной организации, регламентирующих приведение ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО в соответствие с ФООП	Март-апрель 2023	Драй Э.В. Гурецкая Е.Г.	Локальные акты, регламентирующие приведение ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО в соответствии с ФООП
13	Утверждение ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО в соответствии с ФООП	Август 2023	Драй Э.В. Гурецкая Е.Г.	Протокол педагогического совета; утвержденные ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО

Информационное обеспечение внедрения и реализации ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО				
1	Создание страницы на сайте МБОУ СОШ №42 «Обновленные ФГОС общего образования в соответствии с ФООП»	Январь 2023	Осипенко Г.Э.	Страница на сайте
2	Организация и проведение информационно-просветительской работы с родителями и лицами их заменяющими обучающихся по вопросам внедрения федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования среднего общего образования	Март-апрель 2023	Гурецкая Е.Г. Вист Е.Г.	Информационно-просветительская работа с родителями
3	Организация работы школьной «Горячей линии» по вопросам введения федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования в МБОУ СОШ №42	Февраль-август 2023	Гурецкая Е.Г.	Работа «Горячей линии»
4	Проведение ревизии школьных учебников по внедрению федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования	Январь 2023	Бояркина Е.В.	Оформление заказа
5	Обеспечение доступа учащимся к электронным образовательным ресурсам, в том числе размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР	постоянно	Бояркина Е.В.	
Организация методического сопровождения				
1	Проведение совещаний с педагогическими работниками по	Январь 2023-август 2023	Драй Э.В. Гурецкая Е.Г.	Повышение эффективности работы педагогов

	<p>внедрению федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования в МБОУ СОШ №42</p> <ul style="list-style-type: none"> - Обновление содержания образования по предметам. - Технология разработки рабочих программ. - Организация внеурочной деятельности и дополнительного образования в условиях внедрению федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования 			
2	<p>Участие педагогических работников в мероприятиях (семинарах, вебинарах, круглых столах и др.) УО Абинский район, ИРО Краснодарского края по вопросам внедрения федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования</p>	Весь период	педагоги	Повышение Эффективности педагогов
3	<p>Прохождение курсов повышения квалификации по вопросу внедрения федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования</p>	Февраль-август 2023	педагоги	Повышение предметно-методологической компетентности педагогических работников
4	<p>Заключение договоров о сетевой форме реализации образовательных программ для обеспечения внеурочной деятельности</p>	Август 2023	Драй Э.В. Вист Е.Г.	Договора взаимодействия

	на уровне начального, основного и среднего общего образования			
5	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО в соответствии с ФООП	Март 2023	Гурецкая Е.Г.	Откорректированный план методических семинаров
6	Формирование плана Функционирования ВСОКО в условиях реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО в соответствии с ФООП	До 15 августа 2023	Гурецкая Е.Г.	План функционирования ВСОКО на 2023-2024 год. Аналитические справки по результатам ВСОКО
7	Формирование плана ВШК в Условиях реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО в соответствии с ФООП	До 15 августа 2023	Гурецкая Е.Г.	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО в соответствии с ФООП

Мониторинговые исследования и формирование оценки качества ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО			
1	Мониторинг формирования нормативно-правовой базы документов для внедрения федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования	Май-июль 2023	Гурецкая Е.Г.
2	Мониторинг готовности МБОУ СОШ №2 к введению федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования	Июль 2023	Гурецкая Е.Г.
3	Мониторинг готовности к реализации рабочих программ воспитания в соответствии федеральными образовательными программами начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования	Июль 2023	Гурецкая Е.Г. Вист Е.Г.
4	Мониторинг обеспеченности учебниками и методическими пособиями из федерального перечня по всем предметам учебного плана	Июль 2023	Гурецкая Е.Г. Бояркина Е.В.
Кадровое обеспечение			
1	Анализ кадрового обеспечения внедрения ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Март-апрель 2023	Драй Э.В. Гурецкая Е.Г.
2	Разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО в соответствии с ФООП	Март-август 2023	Драй Э.В. Гурецкая Е.Г.
			Аналитическая справка
			План-график курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО в соответствии с ФООП