

План мероприятий (дорожная карта)
по введению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного
общего образования в деятельность МБОУ СОШ № 42 им. Ф.С.Шабашева
муниципального образования Абинский район в 2022 году

№ п/п	мероприятия	ответственные исполнители	сроки реализации
Организационное обеспечение внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1	Разработка и утверждение плана мероприятий (дорожная карта) по введению федеральных государственных стандартов начального общего и основного общего образования в МБОУ СОШ № 42	администрация СОШ № 42	февраль –март 2022 г.
2	Участие в мероприятиях управления образования и молодежной политики администрации МО Абинский район, МКУ «ИМЦ ДПО» по вопросам введения ФГОС НОО и ООО	администрация СОШ № 42, педагоги	постоянно
3	Создание рабочей группы по введению обновленных введению федеральных государственных стандартов начального общего и основного общего образования в МБОУ СОШ № 42	администрация СОШ № 42	февраль 2022 г.
4	Разработка и утверждение план-графиков введения ФГОС НОО и ООО	администрация СОШ № 42	февраль 2022 г.
5	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС должностные инструкции работников СОШ № 42, участвующих в ФГОС НОО и ООО	администрация СОШ № 42	до 1 июля 2022г.
5	Включение в планы школьных методических объединений учителей предметников СОШ № 42 мероприятий по сопровождению введения обновленных ФГОС НОО и ООО, том числе по организации наставничества с целью повышения профессионального уровня учителей по вопросам введения ФГОС	руководители школьных МО	март 2022 г.
6	Формирование банка нормативно-правовых документов	администрация СОШ № 42	постоянно

	федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС НОО и ООО		
7	Рассмотрение на Педагогическом совете вопроса « О готовности введения федеральных государственных стандартов начального общего и основного общего образования в МБОУ СОШ № 42»	администрация СОШ № 42	март, август 2022 г.
	Обеспечение консультационной помощи педагогам по вопросам применения обновленных ФГОС НОО и ООО	замдиректора по УВР	постоянно
8	Организация сетевого взаимодействия между учреждениями дополнительного образования для обеспечения внеурочной деятельности на уровне начального и основного общего образования	замдиректора по УВР	постоянно
9	Разработать ООП НОО в соответствии с обновленным ФГОС НОО	замдиректора по УВР, рабочая группа	до 1 августа 2022 г.
10	Внесение изменений в ООП НОО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитических справок о результатах реализации ООП НОО	замдиректора по УВР, рабочая группа	март 2023, 2024, 2025, 2026 г.г.
11	Разработать ООП ООО в соответствии с обновленным ФГОС ООО и ПООП	замдиректора по УВР, рабочая группа	до 1 августа 2022 г.
12	Внести изменения в ООП ООО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы	замдиректора по УВР, рабочая группа	Август 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 г.г.
13	Составить и утвердить список ООП (основных образовательных программ), которые будут реализовываться с 1 сентября 2022 года, с учетом адаптированных ООП.	замдиректора по УВР, рабочая группа	до 1 августа 2022 г.
14	Разработать рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин с использованием конструктора учебных программ учителями-предметниками, реализующих ФГОС НОО и ООО, с включением контрольно-оценочных материалов, содержания,	учителя - предметники	до 1 августа 2022г.

	направленное на формирование функциональной грамотности обучающихся		
2. Информационное обеспечение внедрения и реализации ФГОС НОО и ООО			
1	Создание страницы на сайте МБОУ СОШ № 42 по введению ФГОС НОО и ООО в деятельность	технический специалист, ответственный за школьный сайт	март-апрель 2022г.
2	Разместить обновленные ФГОС НОО и ООО в подразделе «Образовательные стандарты и требования» раздела «Сведения об образовательной организации»	технический специалист, ответственный за школьный сайт	до 1 мая 2022 года
3	Разместить ООП НОО и ООП ООО, разработанные по обновленным ФГОС НОО и ООО, в подразделе «Образование» раздела «Сведения об образовательной организации»	технический специалист, ответственный за школьный сайт	до 1 мая 2022 года
4	Организация информационно-просветительской работы с родителями и общественностью по вопросам введения ФГОС (родительские собрания)	руководитель ШМО классных руководителей	постоянно
3. Организация методического сопровождения внедрения ФГОС НОО и ООО			
1	Участие педагогических работников СОШ № 42, участвующих в реализации образовательной программы НОО и ООО в мероприятиях института развития образования Краснодарского края по вопросам введения ФГОС (семинары, вебинары, «круглые столы» и т.тд.	педагоги СОШ № 42	постоянно
2	Обеспечение консультационной помощи педагогам по вопросам применения обновленных ФГОС НОО и ООО и обучение на курсах повышения квалификации	педагоги СОШ № 42	постоянно
3. Мониторинг исследования и формирования оценки качества			
1	Мониторинг формирования нормативно-правовой базы документов для введения обновленных ФГОС	администрация СОШ № 42	июнь 2022г.
2	Мониторинг готовности СОШ № 42 к введению ФГОС НОО и ООО)	администрация СОШ № 42	июнь 2022г.

	с учетом потребности в повышении квалификации и переподготовки педагогических работников		
3	Мониторинг готовности СОШ № 42 к реализации рабочих программ воспитания в соответствии с ФГОС НОО и ООО	администрация СОШ № 42	июнь 2022г.
4	Мониторинг обеспеченности учебниками из федерального перечня по всем учебным предметам учебного плана	администрация СОШ № 42	июнь 2022г.
5	Мониторинг обеспечения доступа к ЭОР, в т.ч. размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР	администрация СОШ № 42	июнь 2022г.